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１日も早い災害廃棄物処理を目指します 

 はますな通信 

２０１３年１月号（第９号）２０１３年１月号（第９号）２０１３年１月号（第９号）２０１３年１月号（第９号）    

１月の業務予定１月の業務予定１月の業務予定１月の業務予定    

発行： 災害廃棄物処理業務（亘理名取ブロック（山元処理区）） 

     フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体 

     〒989-2202  宮城県亘理郡山元町高瀬字浜砂1-4 

      電話：0223-37-7451 

お問い合わせは 

0223-37-7451

まで 

処分量（１２月２０日現在）処分量（１２月２０日現在）処分量（１２月２０日現在）処分量（１２月２０日現在）    

あけましておめでとうございます。 

 一昨年の１２月に二次仮置場の造成に着手してから２度目のお正月を迎えました。 

 昨年４月に焼却炉の火入れを行って以来、順調に処理作業を進めています。 

 来年の今頃は処理施設の撤去作業を開始していることと思います。 

 この１年が勝負です。作業員全員で１日も早い処理業務の完了を目指します。 

謹 賀 新 年 

第１週 第２週 第３週 第４週 第５週

【破砕選別工】

　災害廃棄物

運搬、破砕

　津波堆積物

運搬、選別

　焼却灰固化不溶化処理

固化・不溶化

【搬出工】

　津波堆積土砂

新浜仮置場へ搬出

　コンクリートがら

新浜仮置場へ搬出

【焼却工】

　キルン炉・ストーカ炉

焼却

　バイオマス発電設備

発電

設計処理量（ｔ） 累計処理量（ｔ） 進捗率（％） 備　　　考

80,000 54,684 68% 燃え殻：17,938t、ばいじん：1,562t

木くず 201,000 47,250 24%

混合ごみ 212,000 36,593 17%

コンクリートくず 85,000 119,225 140%

津波堆積物 598,600 225,263 38% かさ比重は1.46t/m

3

とした

コンクリート再生骨材 81,000 115,804 143%

津波堆積物処理土砂 598,600 213,461 36%

焼　　却　　量

搬入量

搬出量 新浜の仮置場への搬出量

主灰 800Bq/kg

飛灰 4,100Bq/kg

二次仮置場の空間線量（μSv/h）

12月20日測定

0.033

0.060

0.059

0.199

0.027

0.116

0.371

金属くず

主灰保管テント内

飛灰保管テント内

※地上1mの高さ、廃棄物から1m

のところで測定しています

焼却灰の放射能濃度

12月11日

測定

事務所前

木くず

コンクリートがら

津波堆積物


