

# 紀伊半島大水害 復旧への挑戦

平成23年台風12号



近畿地方整備局からの緊急要請一覧

番号	要請日時平成23年	被災場所	被災概要	要請内容	要請期間	対応会社	回答日時
1	9月6日17時(火)	相野谷川左岸1.9km	輪中堤の転倒	鋼矢板二重締切工	9月9日～9月17日	大林組	9月7日10時
2	9月8日14時(木)	十津川村桑畑地区	国道168号線崩壊	現地調査報告会	9月10日13時 奈良国道	鹿島建設、 鴻池組	9月8日17時
3	9月9日18時～ 23時(金)	十津川	天然ダム	緊急調査チームに同行し 工法検討	9月10日17時 紀の川統管11日現地	鹿島建設、 大成建設	9月10日9時
		日置川			9月10日11時 紀南事務所と現地	鴻池組、 大林組、 奥村組	9月10日1時
4	9月14日11時～ 19時(水)	十津川北股地区	天然ダム	緊急調査チームに同行し 工法検討	9月15日9時 野迫川村役場と現地	熊谷組、 銭高組	9月14日20時
5	9月14日夕刻～ 15日15時(木)	十津川赤谷地区	天然ダム	排水路工他の対策工	早急に着手	鹿島建設	9月15日16時
		日置川熊野地区				大林組	
6	9月26日9時(月)	十津川北股地区 (2工区)	天然ダム	排水路工他の対策工	早急に着手	熊谷組、 銭高組	9月27日9時
7	9月30日10時(金)	十津川長殿地区	天然ダム	防護土堤、排水路工、 ヘリポート設置他の対策工	早急に着手	鴻池組	10月3日9時
		十津川栗平地区				大成建設	
8	10月28日20時(金)	那智川支川金山谷川	土石流災害	砂防堰堤2基	早急に着手	奥村組	11月1日14時

工事名一覧

平成24年4月13日現在

地区	工事名	着手・完成	工事概要	施工会社
赤谷	川原樋川赤谷地区 河道閉塞緊急対策工事	23.9.16～ 24.6.30	掘削(土砂)138,100m <sup>3</sup> 、盛土工41,000m <sup>3</sup> 、法面整形工29,210m <sup>2</sup> 、残土処理工138,060m <sup>3</sup> 、 コンクリート堰堤工1式、流路1式、排水工(ポンプ排水)1式、仮設工1式	鹿島建設
長殿	熊野川長殿地区 河道閉塞緊急対策工事	23.10.8～ 24.6.30	掘削(土砂)22,300m <sup>3</sup> 、敷均工20,400m <sup>3</sup> 、法面整形工1,510m <sup>2</sup> 、法面工469m <sup>2</sup> 、 多自然型護岸工1式、仮設工1式	鴻池組
栗平	熊野川栗平地区 河道閉塞緊急対策工事	23.10.8～ 24.6.30	掘削(土砂)108,100m <sup>3</sup> 、敷均工26,300m <sup>3</sup> 、法面整形工27,120m <sup>2</sup> 、排水路工576m、 排水工(ポンプ排水)1式、仮設工1式	大成建設
北股	北股川北股地区 河道閉塞緊急対策工事	23.9.30～ 24.8.31	掘削26,200m <sup>3</sup> 、法面整形工690m <sup>2</sup> 、残土処理工25,510m <sup>3</sup> 、流路工1式、 排水工(ポンプ排水)1式、仮設工1式	熊谷組
北股	北股川北股地区河道 閉塞下流堰堤緊急対策工事	23.9.30～ 24.3.31	排水路工1式、仮設工1式	銭高組
熊野	熊野川熊野地区 河道閉塞緊急対策工事	23.9.16～ 24.8.31	掘削(土砂)73,800m <sup>3</sup> 、盛土7,300m <sup>3</sup> 、排水路工233m、落差工8基、 緊急排水工(ポンプ排水)1式、骨材生産工1式、仮設工1式	大林組
金山 谷川	那智川金山谷川 土石流緊急対策堰堤工事	23.11.2～ 24.10.31	第1堰堤・第2堰堤(コンクリートえん堤本体工1式、コンクリートえん堤副堤工1式、 コンクリート垂直壁工1式、コンクリート側壁護岸工1式、水叩工1式、仮設工1式)	奥村組
相野 谷川	高岡地区 仮締切緊急工事	23.9.7～ 23.11.30	土留仮締切工(鋼矢板637枚、中詰盛土8,190m <sup>3</sup> 、大型土のう569袋)、 薬液注入工1式、構造物撤去工1式	大林組

(社)日本建設業連合会 関西支部会員 (五十音順) 平成24年5月現在

- |                 |               |                  |                |                 |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| アイサワ工業(株)大阪支店   | 鹿島建設(株)関西支店   | 大和小田急建設(株)大阪支店   | (株)NIPPO関西支店   | 丸磯建設(株)関西支店     |
| 青木あすなろ建設(株)大阪本店 | 株木建設(株)大阪支店   | (株)竹中工務店大阪本店     | 日本国土開発(株)西日本支店 | 三井住友建設(株)大阪支店   |
| あおみ建設(株)大阪支店    | (株)クボタ工建大阪支社  | (株)竹中土木大阪本店      | (株)ノバック        | みらい建設工業(株)大阪支店  |
| (株)浅川組          | (株)熊谷組関西支店    | 鉄建建設(株)大阪支店      | (株)間組大阪支店      | 村本建設(株)         |
| (株)浅沼組大阪本店      | (株)鴻池組        | 東亜建設工業(株)大阪支店    | (株)ハンシン建設      | 名工建設(株)大阪支店     |
| (株)新井組          | 五洋建設(株)大阪支店   | 東急建設(株)大阪支店      | (株)ピーエス三菱大阪支店  | (株)森組大阪本店       |
| 岩田地崎建設(株)大阪支店   | 佐藤工業(株)大阪支店   | 東洋建設(株)大阪本店      | (株)久本組         | (株)森本組大阪支店      |
| 大木建設(株)大阪支店     | 清水建設(株)関西事業本部 | 戸田建設(株)大阪支店      | (株)福田組大阪支店     | (株)吉田組          |
| (株)大林組大阪本店      | 西武建設(株)関西支店   | 飛鳥建設(株)大阪支店      | (株)フジタ大阪支店     | 寄神建設(株)大阪支店     |
| 大林道路(株)大阪支店     | (株)銭高組大阪支社    | 奈良建設(株)大阪支店      | (株)不動テトラ大阪本店   | りんかい日産建設(株)大阪支店 |
| (株)大本組大阪支店      | 大成建設(株)関西支店   | 南海辰村建設(株)        | (株)北都組         | 若築建設(株)大阪支店     |
| (株)奥村組西日本支社     | 大鉄工業(株)       | 西田工業(株)大阪本店      | (株)本間組関西支店     |                 |
| 奥村組土木興業(株)      | 大日本土木(株)大阪支店  | 西松建設(株)西日本支店関西支店 | 前田建設工業(株)関西支店  |                 |
| オリエンタル白石(株)大阪支店 | 大豊建設(株)大阪支店   | 日特建設(株)大阪支店      | (株)松村組大阪本店     |                 |