

1日も早い災害廃棄物処理を目指します



フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤JV

## 再生資材の利用促進図る 中浜小学校跡地で試験盛土

2月より中浜小学校跡地にて、地盤工学会東北支部主催の「山元処理区試験盛土」が始まりました。山元処理区および名取処理区で処理された再生土などの再生資材を、盛土材として利用した場合の性能や安全性を試験しています。当処理区も再生土、主灰造粒固化物の提供・運搬、盛土の施工等に協力しています。3月4日には見学会が行われ、多くの自治体・企業から70名以上の参加がありました。寒空の下ながら、材料や盛土、試験方法への活発な質疑応答が行われました。

この試験によって、今後、さらに再生資材の復旧・復興への利用が進むことを願っております。



試験盛土実施状況



見学会の様子

### 処理区の今



焼却炉解体状況 ストーカ炉(左側)は建屋内で解体中、キルン炉は内部除染中

山元JV  
三春・大村  
計量補助員  
よりひとこと



計量補助員の三春と大村です。  
震災で家が全壊し、一時はどうなるのかと途方に暮れましたがやっと我が家に戻ることができました。(大村、写真右) 短い間でしたが、夢中で仕事に励んできました。(三春、写真左)  
間もなく終了となりますが、少しでも復興のお手伝いが出来たのではないかと考えています。ありがとうございました。

### 搬出量(2月20日現在)

	搬出先	予定量(t)	累計搬出量(t)	進捗率(%)
コンクリート 再生骨材	新山下駅周辺整備 備工事	33,000	33,000	100%
津波堆積物 処理土砂	森林管理署⑧⑨	65,000	70,000	108%
	新地町	584,000	53,144	9%
主灰・飛灰・ ホド類	小鶴沢処分場	21,000	21,209	101%

### 3月の業務予定

	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
【復旧工】					
キルン炉解体	除染・耐火材はつり		重機解体		
ストーカ炉解体	重機解体	テント解体	基礎解体・整地		完了
舗装撤去	舗装撤去				
路盤・盛土材撤去	路盤・盛土材・凍水シート撤去				
大型土のう撤去	土のう撤去				
【最終処分場搬出】					
焼却灰・不燃残渣	小鶴沢処理場へ搬出		完了		
【再生材搬出】					
再生土	森林管理署盛土へ搬出				
			国交省海岸堤防へ搬出		
	新地町へ搬出				

お問い合わせは  
0223-38-3831  
まで

発行：災害廃棄物処理業務(巨理名取ブロック(山元処理区))  
フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体  
〒989-2202 宮城県巨理郡山元町坂元字久根22-2  
電話：0223-38-3831  
(2月10日からの新住所・新電話番号です)