

1日も早い災害廃棄物処理を目指します



フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤JV

二次仮置場復旧作業6月末完了

おかげさまで、山元処理区の二次仮置場復旧作業も大詰めを迎え、6月下旬には完了の見込みとなりました。

福島県新地町への再生資材の運搬に関しましては、予定通り7月末まで実施いたします。

周りに目を向けますと、海岸堤防工事の一部を除き完成間近の状況にあり、常磐線の復旧工事が開始され、確実に復興が進んでいるのを感じております。

我々の業務も終了間近となりました。最後まで気を抜くことなく安全作業に努めてまいります。引き続き、皆様の御協力と御理解のほど、よろしくお願い申し上げます。



森林管理署へ再生資材を運搬・盛土



新地町磯山地区へ再生資材運搬

処理区の今



二次仮置場復旧状況

搬出量(5月末現在)

	搬出先	予定量(t)	累計搬出量(t)	進捗率(%)
津波堆積物 処理土砂	森林管理署③～⑨	29,000	25,500	88%
	新地町	584,000	290,000	50%

6月の業務予定

	第1週	第2週	第3週	第4週
【復旧工】				
路盤・盛土材撤去	路盤盛土撤去→新山下駅周辺整備工事へ運搬			
【再生材搬出】				
森林管理署再生土盛土	育成基盤盛土～海岸堤防間再生盛土(15台/日)			
新地町再生土運搬	再生土運搬(60台/日)			

お問い合わせは
0223-38-3831
まで

発行：災害廃棄物処理業務(巨理名取ブロック(山元処理区))
フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体
〒989-2202 宮城県巨理郡山元町坂元字久根22-2
電話：0223-38-3831