


受賞名	優秀賞	
作業所名	(仮称)東洋大学赤羽台キャンパス新校舎建設工事作業所	
会社名	戸田建設株式会社	
作業所情報	発注者名	学校法人東洋大学
	請負会社名	戸田建設株式会社 東京支店
	作業所長名	尾河浩明
	工期(自)～(至)	平成27年3月23日 ～ 平成29年1月31日
	工事件名	(仮称)東洋大学赤羽台キャンパス新校舎建設工事
	施工場所	東京都北区赤羽台1-7-12
	工事概要	主要構造：地上S造、基礎RC造 階数：地上5階、棟屋1階、建物用途：学校(大学)
応募事項	テーマ名称 (50字以内)	安全第一 より安全に！より効率よく！常に工夫しよう！
	テーマ設定の理由 (100字以内)	快適職場を作る為に安全に優先する物はない。建設業界の最新技術を取込み、協力会社と共に効率的で無駄の無い作業手順を合意して選択。老若男女問わず全ての人が生き生きと働けるような職場環境の整備に努めている。

快適職場作りの実施事項とその効果（最大3項目まで記載可）

実施事項① (120字以内)	【女性が働きやすい環境づくり】 共同休憩所とは別に女性専用休憩所とロッカー、パウダールーム、トイレ完備の鍵付きユニットハウスを設置。また女性社員と作業員が意見を出し合うランチミーティングを行い、女性が働きやすい環境づくりに努めた。
その効果 (120字以内)	利用した女性作業員及び売店職員から「安心して休憩できる」「綺麗で使いやすく他の現場でも採用してもらいたい」と好評であり、また女性が活躍している現場として「けんせつ小町工事チーム(AKBN4+α)」としての認定も受けた。

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。




<p>実施事項② (120字以内)</p>	<p>【長時間労働是正への取組み】 ICTの活用、時短への取組としてタブレットやドローン、無線等を取入れた。また社員の休日予定表を作成して4週8休の徹底を図り、更に日々の残業予定表の記入で個人予定の見える化し社員同士の相互時間管理を積極的に行った。</p>
<p>その効果 (120字以内)</p>	<p>社員打合せの際に作業間調整をすることにより、振休の取得を確実に行うことが出来るようになった。またICT機器を取入れることでペーパーレスや全体への連絡事項の周知が簡易で明確になり社員の負担が減った。</p>

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。



<p>実施項目③ (120字以内)</p>	<p>【施工性・安全性の向上】 設計者の外装に対するこだわりが強く複雑な納まりとなっていたが、屋上目隠しパネルと外装アルミパネルのユニット化、ECPプレカット、くさび式足場の採用等の施工性を向上させることにより高所作業を低減し、安全性の向上を図った。</p>
<p>その効果 (120字以内)</p>	<p>省力化の取組みにより、施工性とデザイン性の両面を向上させ、設計者のこだわりを具現化出来た。また工程を短縮することで、ユビキタス設備という最先端設備導入の調整を行う時間が十分に確保され、スムーズに引渡すことが出来る運びとなった。</p>

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。



作業名：(仮称)東洋大学赤羽台キャンパス新校舎建設工事作業所

以上