

大震災 復旧の記録

■1月17日

- 5時46分兵庫県を中心に強い横揺れを伴った地震が発生。兵庫県内全域で一斉に停電、電話も不通となる。
- 神戸市長田区を中心に各地で火災が発生。
- テレビ、ラジオニュースなどで、被害の状況が明らかになり始める。神戸市や西宮市の阪神高速道路が落下、車が相次いで地面にたたきつけられ、死者が続出。建物の倒壊で多数の住民が取り残される。
- 兵庫県他、各行政機関は、暫次、災害対策本部を設置。
- 近畿通商産業局に災害対策本部を設置。電気、ガス、石油などの被害調査に入る。
- 運輸省が兵庫県南部地震災害対策本部を設置し、初会合。

■1月18日

- 道路、鉄道、港湾、ライフラインの被害はさらに拡大。壊滅状態と判明するや否や、自主的に調査及び復旧作業を開始。
- 阪急=梅田-西宮間で運転再開。
- 阪神=梅田-甲子園間で運転を再開。

■1月19日

- 兵庫県南部地震緊急対策本部(本部長・村山富市首相)の初会合が首相官邸で始まる。
- 約800人が避難している神戸市の長田区役所に、中国電力応援高圧発電車からコードが接続され明かり戻る。
- 神戸電鉄=三田-鈴蘭台間開通。
- 村山首相視察。
- スイス災害救助隊と救助犬到着。

■1月20日

- 神戸市中央区京町の日銀神戸支店には、震災で店舗が倒壊した第一勧銀神戸支店など、13の銀行が臨時窓口を開設。払い出し業務を開始。
- J R東海道新幹線=京都-新大阪間で復旧。
- 尼崎市杭瀬南町の小田南公園で、県・市合同で被災者のための仮設プレハブ住宅の建設に着手。基礎用のくい打ちはじまる。公園内の1万4,500平方メートル

に鉄骨平屋建て29棟250戸を建設。

■1月21日

- フランスの災害救助特別部隊と救助犬到着。
- 阪急伊丹線=塚口-新伊丹間運転再開

■1月22日

- 山陽=明石-霞が丘間運転再開
- 避難住民31万7,000人に達す。
- 関西電力が被災地全域への送電を開始と発表。
- 神戸市中央卸売市場セリ再開。
- 西宮市の仮設住宅の申し込み開始。建設予定は1,000戸。
- 政府の現地対策本部が初会合。

■1月25日

- J R東海道線の甲子園-芦屋間で運転再開。
- 神戸市中央区などで震度4の余震。

■1月26日

- 阪神=甲子園-青木間運転再開。

■1月27日

- 中国自動車道が開通。
- 本州四国連絡橋公団第一建設局が「明石海峡大橋淡路島側アンカレッジが西へ1.4mずれた」と発表。

■1月28日

- 兵庫県警、自衛隊1万5,000人による、一斉捜索活動始まる。

■1月30日

- J R山陽線=神戸-須磨間で運転を再開。
- 仮設住宅の入居希望者が殺到。兵庫県は、原則として、被災者全員が入居できるよう、7万戸確保を発表。

■1月31日

- 震災後神戸港に一番船、中国船籍の貨物船入港。
- 神戸市が、震災復興に向けた基本計画を発表。2月1日から、指定区域内の民間の建築制限を決定。

- 電話回線、全面復旧。

■2月1日

- 国道43号線西宮市から神戸市灘区までの13キロ通行規制。
- 阪神=三宮-高速神戸間、山陽=霞が丘-滝の茶屋間で運転を再開。

■2月2日

- 淡路・五色町で仮設住宅の入居開始。

■2月4日

- 関西電力、避難所周辺100ヶ所に街灯設置。

■2月6日

- 阪神=三宮-新開地、阪急=花隈-新開地、山陽=高速神戸-新開地の各区間で運転を再開。
- 地下街「メトロこうべ」の12店舗が営業を再開。

■2月7日

- 阪神電鉄尼崎駅で回送電車が脱線、青木-梅田間が一時不通となる。
- 神戸電鉄=鈴蘭台-長田間で運転を再開。
- 神戸市内の被災者住宅の第一次抽選発表。8人に1人の高率。

■2月8日

- J R=住吉-芦屋間が開通。ラッシュアワーは、住吉駅も大混雑。

■2月11日

- 阪神=青木-御影間が開通。
- 県が、「都市再生戦略策定懇話会」の初会合を県公館で開催。計画案は、住宅、産業、神戸港の復興が三本柱。

■2月12日

- 神戸港の復興計画委員会発足。

■2月13日

- 阪急=御影-王子公園間で運転を再開。

■2月15日

- ボランティア(団体、非営利組織、個人を併せ)1万人に上る。
- 救助活動従事者(警察、消防、自衛隊、医療など)約6万2,000人に。

- J R和田岬線運転再開。

■2月16日

- 神戸市営地下鉄全線開通。(新長田・上沢・三宮の3駅は通過)

■2月17日

- 名神高速=下り 豊中-尼崎 復旧
- 市立御蔵小学校授業再開

■2月19日

- 阪神高速=守口線より 南森町-環状線 復旧

■2月20日

- J R=神戸-灘 復旧
- 阪神=三宮-岩屋 復旧
- 西宮で学校給食再開
- ポートアイランド/六甲アイランド 水道・ガス復旧

■2月21日

- 山陽=東須磨-須磨寺 復旧

■2月25日

- 政府「阪神・淡路復興対策本部」(本部長・村山富市首相)初会合開く
- 復興作業優先のため幹線道路の新規制スタート

■2月27日

- 神戸・三宮の地下街「さんちか」再開

■2月28日

- 宝塚歌劇団 公演を再開
- 下水道仮復旧完了。

■3月1日

- 阪神=岩屋-西灘 復旧
- 阪急=甲陽線(夙川-甲陽園)復旧

■3月7日

- 神戸市長田区 神戸デパート 仮設で再開

■3月9日

- 兵庫県 住宅復興計画発表

■3月10日

- 新長田駅 仮駅舎で復旧

■3月11日

- 阪急=新伊丹-伊丹(仮駅舎)復旧

■3月12日

- 神戸市南京町で「復興宣言の誓い」

■3月13日

- 阪急=王子公園-三宮 復旧

■3月14日

- 仮設住宅 1万1千戸が完成

■3月15日

- 兵庫県 阪神・淡路大震災復興本部正式発足(本部長・貝原俊民知事)

■3月16日

- 神戸市営地下鉄 三宮駅/新長田駅 再開

■3月19日

- 3万トン級大型コンテナ船 神戸港に初入港

■3月25日

- 阪神高速=神戸線 武庫川-姫島 復旧
- 北神戸線の下り線 箕谷-伊川谷 時間制限付復旧

■3月27日

- J R復旧工事が完了

■3月31日

- 神戸電鉄=有馬口-有馬温泉 復旧
- 神戸市営地下鉄 上沢駅再開

■4月1日

- 神戸大橋 四車線通行開始
- J R東海道線全通

■4月8日

- J R山陽新幹線全通
- 大丸神戸店再開

■4月10日

- 阪神高速=湾岸線 鳴尾浜-魚崎 復旧

■4月11日

- 甲子園球場でプロ野球開催

■4月12日

- ガス復旧宣言
- 市の外部団体 首都圏で復興PR

■4月14日

- 仮設住宅 3万8千戸完成

■4月17日

- 阪急=夙川-岡本 復旧
- そごう神戸店3ヶ月ぶり再開
- 神戸市全域で水道が復旧

■4月18日

- 山陽=東須磨公園-須磨 復旧
- 長田のケミカルシューズ業者団体 震災後初の展示会開催

■4月20日

- 西宮インター=尼崎インター 上り通行止め一部解除
- 須磨海浜水族園再開

■4月21日

- 山陽新幹線徐行解除

■4月26日

- 神戸ポートピアランド再開
- ハーバーランド神戸阪急 前面再開一番乗り

■4月27日

- 自衛隊(救援隊)最終隊引き上げ。

■4月29日

- 幹線道路の交通規制 日曜・祝日は解除
- ゴールデンウィーク期間中 交通規制を全面解除。

■5月1日

- 神戸市・北野町 異人館オランダ館再開
- 神戸港にコンテナ船入港

■5月12日

- 六甲ライナー=マリンパーク-アイランド北口 復旧