

1日も早い災害廃棄物処理を目指します



フジタ・東亜・青木あすなる・大豊・本間・河北・佐藤JV

## 焼却炉解体終了

2基あった焼却炉の解体が終了し、現在は、その基礎の撤去作業と、二次仮置場の現況復旧作業を実施しています。二次仮置場現況復旧作業は、6月の完了を予定しています。

福島県新地町への再生資材の運搬も継続中であり、7月末までの運搬を予定しています。

また、山寺須賀地区の林野庁森林管理署③～⑨工区間では、新たに育成基盤盛土と海岸堤防の間の基盤材として、再生土を盛土する作業を実施しています。

今後とも、皆様の御協力と御理解のほど、よろしくお願い申し上げます。



森林管理署へ再生資材を運搬・盛土



新地町へ再生資材運搬

## 処理区の今

二次仮置場北側



二次仮置場南側



## 搬出量(4月末現在)

	搬出先	予定量(t)	累計搬出量(t)	進捗率(%)
津波堆積物 処理土砂	森林管理署③～⑨	29,000	2,800	10%
	新地町	584,000	191,000	33%

## 5月の業務予定

	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
【復旧工】					
キルン炉解体		基礎解体	コンガラ搬出		
路盤・盛土材撤去		路盤盛土撤去→新山下駅周辺整備工事へ運搬			
白川テント解体		基礎撤去	コンガラ搬出		
場内仮舗装撤去		仮舗装撤去	アスガラ搬出		
【再生材搬出】					
森林管理署再生土盛土		育成基盤盛土～海岸堤防間再生盛土(15台/日)			
新地町再生土運搬		再生土運搬(40台/日～50台/日)			

お問い合わせは  
0223-38-3831  
まで

発行：災害廃棄物処理業務(巨理名取ブロック(山元処理区))  
フジタ・東亜・青木あすなる・大豊・本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体  
〒989-2202 宮城県亶理郡山元町坂元字久根22-2  
電話：0223-38-3831