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１日も早い災害廃棄物処理を目指します 

 はますな通信 

4月25日より焼却を開始し、5ヶ月が経過しました。そんな月日が

経過し、焼却炉の足場より海側を見れば、仮堤防が築堤され、護

岸工事が着々と進んでいます。焼却炉の方も、現在焼却量で

40％を超え、着々と処理業務が進んでいます。  
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１０月の業務予定１０月の業務予定１０月の業務予定１０月の業務予定    
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     〒989-2202  宮城県亘理郡山元町高瀬字浜砂1-4 

      電話：0223-37-7451 

Ｑ：今年の夏は暑い日が続いたのですが、地球温暖化対策

は実施していますか？ 

Ａ：木くずを原料とするバイオマスガス化発電施設を設置して

一般家庭３０軒分の電力を発電し、焼却炉等で使用してい

ます。これにより焼却炉用発電機の重油消費量を抑えて 

ＣＯ２ガス発生低減を図っています。 

また、事務所・現場照明に消費電力の少ないＬＥＤ照明を

使用、さらに太陽光発電パネルを事務所屋根に設置し、

電力消費を削減しています。建設機械も低燃費型を使用

し、省燃費運転での作業を行っています。 

山元ＪＶの構成会社東亜建設工業

㈱の太田代（おおたしろ）です。 

私の地元、岩手県大船渡市も山元

町と同様に、震災により市中心部

は壊滅状態です。 

同じ被災地として一日も早い復興

を目指して、お互いに頑張りましょ

う！！   

山元ＪＶ 

太田代主任技術者

よりひとこと 

お問い合わせは 

0223-37-7451

まで 

処分量（９月２０日現在）処分量（９月２０日現在）処分量（９月２０日現在）処分量（９月２０日現在）    

第１週 第２週 第３週 第４週 第５週

【破砕選別工】

　災害廃棄物

運搬、破砕

　津波堆積物

運搬、選別

　焼却灰固化不溶化処理

固化・不溶化

【搬出工】

　津波堆積土砂

新浜仮置場へ搬出

　コンクリートがら

新浜仮置場へ搬出

【焼却工】

　キルン炉・ストーカ炉

焼却

　バイオマス発電設備

発電

主灰 500Bq/kg

飛灰 2,360Bq/kg

二次仮置場の空間線量（μSv/h）

9月20日測定

0.032

0.040

0.046

0.299

0.053

0.114

0.281

金属くず

主灰保管テント内

飛灰保管テント内

※地上1mの高さ、廃棄物から1m

のところで測定しています

焼却灰の放射能濃度

測定日

9月11日

事務所前

木くず

コンクリートがら

津波堆積物

山下さん出産のため休職山下さん出産のため休職山下さん出産のため休職山下さん出産のため休職    

ＪＶ事務員の山下美香さんが出産のため、９月末で休職になりました。 

１１月には山元町に新しい町民が誕生します。 

仮堤防 ＪＶ事務所 

設計処理量（ｔ） 累計処理量（ｔ） 進捗率（％） 備　　　考

80,000 34,013 43% 燃え殻：12,385t、ばいじん：957t

木くず 201,000 36,399 18%

混合ごみ 212,000 13,865 7%

コンクリートくず 85,000 71,570 84%

津波堆積物 598,600 101,556 17%
かさ比重は1.46t/m

3

とした

コンクリート再生骨材 81,000 66,641 82%

津波堆積物処理土砂 598,600 99,759 17%

焼　　却　　量

搬入量

搬出量 新浜の仮置場への搬出量


