
 

1.社会資本整備をめぐる現状と課題（P.1）           ４. 円滑な施工確保に関わるアンケート調査（P.25） 

 (1)公共事業予算と我が国の財政                     (1)設計変更、工事一時中止ガイドラインの策定状況 

  (2)社会資本整備をめぐる論点                      (2)設計変更協議 

  (3)社会資本整備に係る計画策定                     (3)工期 

 (4)日建連の活動                            (4)三者会議、ワンデーレスポンス、設計変更審査会 

                                     (5)受発注者の工程管理情報の共有 

(6)スライド協議 

(7)公共工事の円滑な施工の確保対策 

(8)復旧・復興事業の施工確保対策（東北地方整備局） 

2.H25 年度補正予算と H26 年度当初予算の執行（P.13）    5.各種ガイドラインの解説と受注者の役割（P.41） 

 (1)平成 25 年度補正予算と平成 26 年度当初予算の概要                (1)条件明示について 

 (2)平成 25 年度補正予算と平成 26 年度当初予算の実施目標            (2)設計照査について 

 (3)日建連会員企業の受注実績                                        (3)設計変更について 

                                                                     (4)工事一時中止について 

                                                                     (5)スライド条項について 

3. 公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正（P.20）   参考資料（P.109） 

  (1)品確法と建業法・入契法等の一体的改正               (1)円滑な施工の確保のための仕組み 

  (2)品確法の一部を改正する法律の概要とポイント                     (2)円滑な施工の確保のための仕組みの一体的運用事例 

                                                                     (3)用語の解説 
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